Réalisation du groupe Phase#1

Répartition des taches :

Nassim Izza:

Page administrateur, Page de présentation, optimisation de la page d'accueil, bonne liaison des différentes pages entre elles.

Bouslimani Nassim:

optimisation de la page d'accueil, page de connexion, page d'inscription, rendu planning.

Sefraoui Nassim:

Aide sur la page de connexion, aide sur la page d'accueil, réalisateur du logo et concepteur d'idée sur la direction artistique du projet.

Nous avons donc répartis nos taches de manières assez équilibrer et de manière à ce que chacun puisse participer sur le projet en étant dans une tâche ou on est plus ou moins à l'aise en fonction des capacités et gouts de chacun.

Problèmes humains:

- -Notre plus grand problème pour cette phase a été notre organisation, nous avons trop procrastiner en repoussant les taches que nous devions faire après avoir eu un bon commencement, ajouté à cela le rythme habituel nous avions du parfois faire impasse sur notre dévouement au projet pour s'investir sur d'autres taches scolaires et extra-scolaires.
- -Nous avons eu aussi certains problèmes de clarté et de communication, il est arrivé une fois que nous soyons 2 à travailler sur une même page sans s'en être mis au courant ce qui crée une certaine perte de temps .
- -Cependant nous avons pas réellement rencontré de problèmes techniques, si ce n'est que certains de nos commit n'était pas très « optimisé » rendant le git un peu désordonnée avec des fichiers parfois inutile qui n'était pas retiré.

Nos solutions:

- -Nous avons suite tout de suite compris qu'une meilleur organisation était nécessaire pour cela nous avons crée un groupe dans le qu'elle nous communiquons tous les 3 en se tenant au courant de manière direct de toutes nos avancées, idées, etc ..
- -L'organisation n'étant pas très bonne au début, la mise en place de délai limite pour faire certaines taches et une idée que nous allons inaugurer pour essayer de contrer la procrastination qui nous a parfois touché.
- -Une répartition clair dès le début et une solution qui nous permettra de pas avoir 2 personnes réalisant la même tâche et ainsi éviter toute réalisation non voulu.
- -Nous avons aussi décider de mettre un point d'honneur sur l'organisation des fichiers, pour cela on s'assure de bien les nommer, enlever tous fichiers inutiles avant un commit, et crée une nouvelle branche suivant l'avancé du projet pour pas tout mélanger mais aussi tenir un trace de l'avance chronologique que nous réalisons pour nous faciliter.